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SANTA MARIA KATEDRALA FUNDAZIOA 
OBRA NABARMENENEN KRONOLOGIA 

 
 

1999 

• Estalkien konpontzeko premiazko obrak eta kolapso arriskuan dauden aldeen behin behineko 
egonkortzea. Hego-transeptuaren adarrean andamioa eta nabeetan aldiz, altzairuzko trabes-
eskorak erabiliz 

• Plan Gidatzailearen aurkezpena, Katedrala, erronda pasabidea, triforioa eta dorrearen 
eszenografiko-argitazpena eta erakusketaren muntaketa 

• Aiztogile kaletik sarbideen moldatzea, sarrera, atondoa eta eskailera, Sakristiaren egitura 
sendotzea eta indusketaren gaineko andamio-pasabideen bidezko bisiti-sistema. 

• Plan Gidatzaileak agindutakoari jarraituz, egiturarentzako monitorizazio sistemaren handitze eta  
hobekuntza. 

 

2000 

• Arkitektura aurreproiektuaren lehenengo krokisak, plan zuzentzailearen garapena. 
• Aurretiko obren eta premiazko obren proiektua. 
• Lehen egokitze-lanak Aiztogile kaleko 95. zenbakian. 
• Katedral inguruko obrak: obrako patioa Santa Maria kantoian. 
• Arkupea zaharberritzeko lanen hasiera: aldamioak ipintzea. 
• Ondasun higigarriak zaharberritzea: koadroak eta irudiak eramatea eta lekualdatzea. 
• Ikerketak eta azterketak: hezetasunen kontrola murruetan. 

 

2001 

• Arkitektura aurreproiektu orokorraren lehenengo bertsioa. 
• Zurkaitzak eta nabeetako behin-behineko indargarriak exekutatzeko eta eraikitzeko proiektua (1. 

fasea). 
• Bisitariak Hartzeko Zentroa (bolatoki zaharra) egokitzeko lanak eta proiektua. 
• Aiztogile kaleko eraikinak zaharberritzeko lanak: Santa Maria Katedrala Fundazioaren bulegoak. 
• Mantentze-lanak: estalki arteak, ingurabideko pasabidea eta abar. 
• Monitorizazio sistema eguneratzea eta mantentzea. 
• Arkupeko polikromiak ikertzeko eta zaharberritzeko proiektua: sarbide publikoa egiteko aldamio 

osagarriak jartzea, ekipoak eta behin-behineko argiztapena ezartzea. 
• Ondasun higigarriak zaharberritzea: margolanak eta erretaulak. 
• Ikerketak eta azterketak: hiru dimentsiotako fotogrametria berrikustea, morteroen azterketa 

petrologikoa, material arkeologikoaren analisia (karbono-14). 
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2002 

• Exekuzio proiektua eta dorrea eta arkupea zaharberritzeko lanen hasiera. 
• Nabean eta transeptuan zurkaitzak eta behin-behineko indargarriak eraikitzea (2. fasea). 
• Zutabeak, pasabideak eta sarbiderako eskailerak ukondotzea (jarraipena). 
• Barneko zurkaitz laguntzaileak: gurutzadura eta ataria, iparraldeko transeptuko izkinak eta 

hegoaldeko transeptuko gangen zinbriak zurkaiztea. 
• Zaharberritze-lanak Aiztogile kaleko eraikinetan: 
• Santa Maria Katedrala Fundazioaren bulegoak. 
• Bisitaria Hartzeko Zentroaren (lehengo bolalekuaren) egokitzapena (jarraipena). 
• Instalazioak: segurtasun sistemak eta suteen aurkako sistemak. 
• Arkupeko polikromiak aztertzeko eta zaharberritzeko proiektua: polikromien elkarrekikotasunen 

azterketa (hasiera), gainazalen prestaketa, parametroen garbiketa. 
• Ondasun higigarriak zaharberritzea: margolanak (jarraipena) eta arkeologia piezak. 
• Ikerketak eta azterketak: kanpaiak eta dorreko harrian dauden patologiak zaharberritzeko 

azterketa. 
 

2003 

• Premiazko proiektua eta nabe nagusiko zutabeak sendotzeko obren hasiera. 
• Santa Maria plazako behin-behineko estalkia eraikitzeko exekuzio proiektua eta horren hasiera. 
• Nabean eta transeptuan zurkaitzak eta behin-behineko indargarriak eraikitzeko obrak (jarraipena). 
• Dorrea eta arkupea zaharberritzeko obrak. 
• Aiztogile kaleko eraikinak birgaitzeko obrak (jarraipena): bulegoak eta abar. 
• Instalazioak: monitorizazio sistema, suteak hautemateko sistema eta tximistorratzen sistema 

eguneratzea eta mantentzea. 
• Arkupeko polikromiak ikertzeko eta zaharberritzeko proiektua: 1. eta 2. faseen garapena. 
• Ondasun higigarriak zaharberritzea: margolanak (jarraipena), sakristiako altzariak eta arkeologia 

piezak (jarraipena). 
• Ikerketak eta azterketak: lan artistikoen inbentarioa eta fitxak, beirategiak berrikustea, barneko 

gainazaletako akaberen azterketa. 

2004 

• Dorrea eta Burulleria plaza argiztatzeko exekuzio proiektua. 
• Obrako instalazio elektrikoaren proiektua. 
• Santo Kristo kaperaren azpian, apezpikuentzako hilobi-kriptaren oinarrizko proiektua. 
• Santa Maria plazako behin-behineko estalkia eraikitzeko obrak (jarraipena). 
• Nabean eta transeptuan zurkaitzak eta behin-behineko indargarriak eraikitzeko obrak (jarraipena). 
• Erdiko nabeko zutabeak sendotzeko obrak (jarraipena). 
• Dorrea eta arkupea zaharberritzeko obrak: dorrearen kanpoko andamioaren jazarpena (jarraipena). 
• Zaharberritze-lanak Aiztogile kaleko eraikinetan: Santa Maria Katedrala Fundazioaren bulegoak, 

girolara iristeko tunela eta abar. 
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• Arkupeko polikromiak ikertzeko eta zaharberritzeko proiektua: 2. fasearen garapena (jarraipena). 
• Ondasun higigarriak zaharberritzea: margolanak (Gaspar de Crayer margolariaren ‘Eraistea’ 

(jarraipena), Carreño Mirandaren ‘Sortze Garbia’), San Markoren erretaula eta sakristiako altzariak 
(jarraipena). 

• Ikerketak eta azterketak: sakristiako polikromiak, katedralaren harrizko oinarria sendotzea, lan 
artistikoaren inbentarioa eta fitxak (jarraipena), ehunak zaharberritzea. 

 

2005 

• Arkitektura aurreproiektu orokorra: aurrerapena. 
• Santa Maria plazako behin-behineko estalkia eraikitzeko obrak (jarraipena): altzairuzko egituraren 

fabrikazioa, indusketetarako bisiten eremua prestatzea. 
• Erdiko nabeko zutabeak sendotzeko obrak (jarraipena). 
• Dorrea eta arkupea zaharberritzeko obrak (jarraipena): fabrikak barrutik sendotzea eta arkupeko 

gangen arkugaina egonkortzea. 
• Birgaitze-lanak Aiztogile kaleko eraikinetan: hargintza-lanak 95. zenbakian, bisitak sartzeko 

aretoaren argiztapena, premiazko lanak katedralari eta parrokiari atxikitako eraikinetan. 
• Arkeologia hondarrak museo bihurtzea Burulleria plazan. 
• Arkupeko polikromiak ikertzeko eta zaharberritzeko proiektua: 3. fasearen garapena (jarraipena). 
• Ondasun higigarriak zaharberritzea: sakristiako funtsak. 
• Ikerketak eta azterketak: lan artistikoaren inbentarioa eta fitxak (jarraipena). 
• Aiztogile kaleko (87-89-91-93-95-97 zk) eraikinen eta fatxada orokorren jasotze planimetrikoa. 

 
 

2006 

• Arkitektura aurreproiektu orokorraren azken erredakzioa. 
• Santo Kristo kaperaren azpian, apezpikuentzako hilobi-kripta exekutatzeko proiektua. 
• Santa Maria plazako behin-behineko estalkia eraikitzeko obrak (jarraipena): altzairuzko egituraren 

azken muntaia eta indusketetarako bisiten eremua prestatzea. 
• Zurkaitzak eta nabeko eta transeptuko behin-behineko indargarriak eraikitzeko lanak (jarraipena): 

nabeetako zutabeak ukondotzea eta zaharberritze-lanak bisitentzako pasabideetan. 
• Nabeetako zutabeen oinarriak sendotzea: fabrikak eratzea eta hargintza (jarraipena), metalezko 

egitura laguntzailea eraikitzea. 
• Zaharberritze-lanak dorrean eta arkupean (jarraipena): aurretiko eraisketa eta lanak, injekzioak 

zimendatzeetan, murruak tinkatzea, fabriken azaleko tratamendua, brontzezko arotzeriak, gangak 
zaharberritzea. 

• Santo Kristo kaperaren azpian, hilobi-kripta eraikitzeko obrak: fabrikak zaharberritzea, hargintza eta 
igeltserotza. 

• Birgaitze-lanak Aiztogile kaleko eraikinetan: hobiko baranda babesgarria, saneamendua eta 
zurkaitzak 85. zenbakian. 

• Burulleria plazako arkeologia hondarrak museo bihurtzea: estalki egitura jartzea (jarraipena). 
• Dorreko eta katedral inguruko argiztapena (jarraipena): obra zibila, indusketa eta zimenduak, 
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farolak eta euskarriak eraikitzea, argiztapen ekipoak, instalazio elektrikoak dorrean eta Burulleria 
plazan. 

• Arkupeko polikromiak ikertzeko eta zaharberritzeko proiektua: 4. fasearen garapena (jarraipena). 
• Ondasun higigarriak zaharberritzea: margolanak eta sakristiako kupulako tondoak lekualdatzea. 
• Ikerketak eta azterketak: lan artistikoen inbentarioa eta fitxak (jarraipena), 
• zilargintzaren eta metalaren azterketa. 

2007 

• Nabeak zaharberritzeko-lanen proiektua eta horren hasiera: zimenduak eta solairuak. 
• Zurkaitzak eta nabeko eta transeptuko indargarriak eraikitzeko obrak (jarraipena), bisitentzako 

pasabideak eta transeptuaren aldeko zutabeak ukondotzea. 
• Dorrea eta arkupea zaharberritzeko lanak (jarraipena): kapitela eta dorrearen gorputz oktogonala 

zaharberritzea. 
• Santo Kristo kaperaren azpiko hilobi-kripta eraikitzeko obrak: fabrikak zaharberritzea, hargintza eta 

igeltserotza (jarraipena). 
• Sakristia zaharberritzea: kupula sendotu aurretiko obrak. 
• Arkeologia hondarrak museo bihurtzea Burulleria plazan (jarraipena): adreiluzko hormatxoak 

altxatzea, harmailak eraikitzea. 
• Dorreko eta katedral inguruko argiztapena (obra amaiera). 
• Katedrala mantentzeko lanak: aldare nagusiko morteroak txikitzea, teilatua eta estalkiak 

konpontzea, zorroten zaharrak kentzea eta abar. 
• Arkupeko polikromiak ikertzeko eta zaharberritzeko proiektua: 5. fasearen garapena (jarraipena), 

gangak eta arkubarnerak ostikoen artean. 
• Ondasun higigarriak zaharberritzea: sakristiako altzariak zaharberritzea (tiradera-altzariak, 

bizkarraldea) (jarraipena), ehunak zaharberritzea, arkeologia piezak zaharberritzea (Iñiguez 
familiaren hilobia). 

• Ikerketak eta azterketak: lan artistikoaren inbentarioa eta fitxak (jarraipena). 
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2008 

• Nabeak zaharberritzeko lanak (jarraipena): zutabeen zimenduak sendotzea, lurzorua eraikitzea (1. 
fasea). 

• Kapitela, alaka eta dorrearen gorputz oktogonala zaharberritzeko lanak (jarraipena): hargintza, 
egurrezko egitura, arbela, forjaketa eta abar. 

• Santo Kristo kaperaren azpiko hilobi-kripta eraikitzeko lanak. 
• Mendebaldeko arkupea zaharberritzeko lanen amaiera. 
• Sakristiako kupula sendotzeko lanak. 
• Zaharberritze-lanak Aiztogile kaleko eraikinetan (jarraipena): 
• premiazko obrak 85., 87., 89., 91. eta 93. zenbakietan. 
• Bisitaria Hartzeko Zentroa egokitzeko obrak (jarraipena): tentsio baxuko instalazio elektrikoak, 

laguntzaileak eta teilatuaren konponketa. 
• Arkupeko polikromiak ikertzeko eta zaharberritzeko proiektuaren amaiera. 
• Ondasun higigarriak zaharberritzea: sakristiako altzariak zaharberritzea (tiradera-altzariak, 

bizkarraldeak, ispiluak, erlojua, tondoak, lanpara, harmoniuma, erlikia-ontzia, kanta-liburua, 
eskultura polikromatuak, meza-liburuak), ehun multzoko piezak zaharberritzea, arkeologia piezak 
zaharberritzea (hilobiratzeko ehundurak), Etzanda dagoen Kristo zaharberritzea. 

• Ikerketak eta azterketak: lan artistikoen inbentarioa eta fitxak (jarraipena). 

2009 

• Burualdeko alde ezegonkorrak sendotzeko exekuzio proiektua. 
• Sakristiaren kanpoaldea eta kapitulu-gelako eremua zaharberritzeko exekuzio proiektua. 
• Nabeak zaharberritzeko obrak (jarraipena): zimenduetan eraztun indargarriak eraikitzea, injekzioak 

zimendatzeetan eta egurrezko solairuak eraikitzea (1. fasea). 
• Kapitela, alaka eta dorrearen gorputz oktogonala zaharberritzeko obrak (jarraipena): bukaera, 

kanpai-gorputzaren zoladura berria, kanpoko fabrikak eta abar. 
• Santo Kristo kaperaren azpiko hilobi-kriptara sartzeko obrak: sarbiderako eskailerak eta kare-

lisaketa murruetan. 
• Birgaitze-lanak inguruko eraikinetan: fundazioko dendarako lokala birgaitzea, egokitzapen-lanak 

Bisitaria Hartzeko Zentroan. 
• Birgaitze-lanak Aiztogile kaleko eraikinetan (jarraipena): premiazko obrak 85., 87., 91. eta 93. 

zenbakietan. 
• Sakristiako ondasun higigarriak zaharberritzea: jaiotza, kantu-liburuak, meza-liburuak eta 

guadameziak. 
• Ikerketak eta azterketak: lan artistikoen inbentarioa eta fitxak (jarraipena), katedraleko beirategiak 

katalogatzea. 
 

2010 

• Dorrea zaharberritzea: barneko egurrezko solairuak eta eskailerak zaharberritzea, harrizko 
gainazalak zaharberritzea eta fatxadako harri-hormen aurrealdea babestea. 

• Kapitulu-espazioak zaharberritzea: kapitulu-gela, kalonjeen jantzigela eta bulegoak eta lan egiteko 
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eremuak egokitzea, estalkiak konpontzea, egurrezko egiturak moldatzea eta berritzea. 
• Burualdeko alde ezegonkorrak sendotzea (jarraipena): gurutzadurako eta presbiterioko 

zutabeetako zimenduak eta murruak egonkortzea, barnekoa trinkotzea kare hidrauliko naturaleko 
injekzioaren bidez eta hegoaldeko transeptuko gangetako hiru arkuak berrezartzea. 

• Sarbideak berreraikitzea Santa Maria kantoitik: dagoen hargintzaren antzeko hareharrizko 
hargintzarekin lotura duten bi dorre eraikitzea. 

• Dorrearen barneko sarbideak eraikitzea: dorrean, barneko komunikaziorako elementu komun bi 
eraikitzen hastea. 

• Burualdeko kripta eta solairuak (hasiera): katedraleko burualdeko solairua berreraikitzeko obren 
hasiera, pasabide sistema bat eraikitzea kriptan, altuera ertainean, bai eta kriptaren sarbideak 
egitea ere. 

• Amaitu dira Santa Maria katedrala egonkortzeko lanak, eta kendu egin dira gangak ikustea 
eragozten zuten 70 tona altzairu eta aldamioetako 20 m³ egur. 

 
 

2011 

• Santa Maria kantoitiko sarbideak eraikitzea: dagoen hargintzaren antzeko hareharrizko 
hargintzarekin lotura duten bi dorre eraikitzea. Bi igogailu daude barruan, eraikinaren 
irisgarritasuna hobetuz horrela. 

• Burualdeko alde ezegonkorrak sendotzea (jarraipena): Transeptuko kaperetan, kriptako girolan eta 
burualdeko arkuetan hargintza-gangak exekutatzea. 

• Dorrearen kapitela eta gorputz oktogonala zaharberritzea: kanpoaldeko akabera, beruneztatua 
kanpoko terrazetan. 

• Dorreko barneko sarbideak eraikitzea: arkupeko parpain-arkuen gainean zeharkako bi harlangaitz-
horma, helize formako hiru tarte ditu eskailerak eta kanpaien gorputzeraino garamatzan igogailu 
panoramikoa. 

• Aterperako obren hasiera, Aiztogile kaleko 87., 89. eta 91. zenbakietan. 
• Burualdeko kripta eta solairuak (jarraipena): zutabeak beraien artean lotzeko arkuak eraikitzea 

zimenduen buruan. "T" alderantzizkatuaren forma duten dobela-arku horien gainean daude 
egurrezko solairuetako habe etzanak. 

• Santa Maria kantoia berriro irekitzea, hamar urte itxita egon ostean. 
 
 

2012 

• Burualdeko kriptaren eta solairuetako obraren barruan, Santa Maria katedraleko nabeetako haritz-
egurrezko solairuak exekutatzen hasi dira, Gasteizko elizbarrutiko 150. urteurrenean jarrita 
begirada. 

• Hamar urte eta gero, horien gaineko egituretako eta pasabideetako behin-behineko zurkaitzak 
kendu dira. Horietatik egiten zen bisita katedraleko obretara. 

• Katedralaren aterpetxeak ateak ireki ditu. Gazte eta erromesentzako tokia izango da, eta hiriko 
hirigune historikoan dago. 
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2013  

• Katedraletako Obra-maisuen Nazioarteko Bilera. 
• Santa Maria kantoian ur eta gas hartuneak egiteko lanetan, Espainiako kanpai-labe handiena 

aurkitu da. 
• Katedraleko instalazio orokorretako obrak hasi dira: berogailua, megafonia, instalazio elektrikoa... 
• Katedraleko nabeetako egurrezko solairuak egin dira. 
• Antzinako harresiko hobia eta katedraleko nabeen azpiko arkeologia hondarrak ikustea 

ahalbidetzen duten egurrezko pasabideak exekutatzeko lanak hasi dira.  
 

2014 

• Amaitu dira katedraleko instalazio orokorren obrak: berogailua, megafonia, instalazio elektrikoa... 
• Katedraleko bisitariek erabiltzeko instalazioak eta komunak dituen eraikina egin da. 
• Zati batean exekutatu da tenpluko argiztapena: nabe nagusiak argiztatzen dituen bost argimutil. 
• Gurtzari bideratutako katedrala zabaldu da berriro ekainaren 8an, eta gurtzari itxi zitzaionean 

kendu zen altzari artearen zati bat jarri da berriz. 
• Aldamioen egitura kendu da; aldi berean, presbiterioko gangan zinbria lanak egiten zituen horixe. 
• Katedraleko hegoaldeko fatxadako zimendatzea berritu da. 
• Motore urritasunen bat duten pertsonentzako sarbidea ahalbidetu duten bi igogailu instalatu dira: 

Aiztogile kaletik kriptarainokoa da horietako bat, eta kriptaren goiko aldetik behe alderainokoa 
bestea. 

• Sarbidea eman da iparraldeko fatxadatik Ebangelioko nabera doan eskaileraren bidez, hau da, 
gangaz estalitako eskailera makurraren bidez. 

 

2015 

• Argiaren arkupea inauguratu da Guardiako Erregeen Andra Mariaren elizan, eta Santa Maria 
Katedrala Fundazioak egin du. 

• Ondarearen babesean, nanoteknologia erabiltzeko proiektu europar batean hartu du parte Santa 
Maria katedralak; harrizko materialak sendotzeko zereginean, zehazki. 

• Plazako behin-behineko estalkia katedraleko burualdera eta transeptura lekualdatu da, horiek 
babesteko xedez, bertan burutuko diren obrak eta nahitaezko arkeologia ikerketak amaitu arte. 

• Perimetroko kareharri zurizko bankada egin da katedraleko hegoaldeko fatxadan. 
• Zimendatzea berritu da Santa Maria parrokian. 
• Amaitu dira kriptaren beheko aldera sarbidea ematen duten egurrezko pasabideen eta eskaileren 

exekuzio-lanak. 
• Ikerketa eta analitikak: Monumentuetako harrien babesean eta sendotzean nanomaterialak 

erabiltzeko Nanocathedral ikerketa-proiektua. 

2016 

• Elizpeko estalkien eta bera barne-guneen zaharberritzeko obrak gauzatu dira 
• Traseptuko ipar-hastialeko egitura sendotzeko obrak burutu dira 



 

 
Fundación Catedral Santa María Katedrala Fundazioa                           Tel/fax 945122160                           fundacion@catedralvitoria.eus 

• Alboko nabeetako estalkien zaharberritzeko obrak garatu dira 
• Burualdeko kripten argiztapen arkitektonikoaren proiektua garatzea eta ezartzea 
• Katedraleko girolako kaperen gaineko erlaitzaren proiektuaren obren hasiera 
• Monumenturako musealizatzea, aterpea eta bisiten mantentze-lanak. 
• Nanocathedral proiektuaren jarraipena. 

 

2017 

• Girolako kaperen gaineko erlaitzaren proiektuaren obrak gauzatzea. 
• Elizpeko estalkien eta bera barne-guneen zaharberritzeko obrak bukatzea, arotzeriak barne,  

katedralaren zero kotatik dorreraino irisgarritasuna bermatzen duten estalki eta arrapala. 
• Tenpluaren argiztatze-lanen hasiera, energia-aurrezkiari garrantzia emanez. 
• Santa Ana portalaren zaharberritzeko proiektuaren erredakzioa. 
• Monumentuaren mantenimenduzko lanak, bisitak, aterpea eta musealizazioa. 
• Nanocathedral proiektuaren jarraipena. 

 

2018 

• NanoCathedral proiektuaren barruan dagoen nazioarteko workshop-a antolaketa. Mintegi teoriko-
praktiko honetan AFA eta Santa Maria Katedrala Fundazioaren lana aurkezten da. 

• Girolako kaperen gaineko erlaitzaren proiektuaren obrak amaiera. 
• Burualdeko estalkien zaharberritzeko proiektuaren lanak hasten dira. 
• Tenpluaren eta arte-lanen argiztepen lanak gauzatzen dira. 
• Monumentuaren mantenimenduzko lanak, bisitak, aterpea eta musealizazioa. 
• Nanocathedral proiektuaren jarraipena. 

 

2019 

• Katedralaren burualdeko kontrahormetan sendotze-lanak 
• Burualdeko estalkien zaharberritze-proiektuaren barneko lanen amaiera 
• Aitzogile kaleko 103 zenbakiko eraikinaren  birgaitzen- proiektuko lanen hasiera 
• Santa Anaren portaleren zaharberritze-proiektuko lanen hasiera 
• Elizpearen gaineko gunearen argiztapen-lanak eta bere sarbidearen pasabidea gauzatu da 
• Musealizazioa, Katedraleko Aterpeta, Bisitak eta monumentua mantentzeko lanak. 
• Behe-tentsio instalazioaren, intrusio eta suteen kontrako instalazioaren, ate lerragarrien, 

igogailuen, transformazio-zentroaren eta segurtasu-soken arauzko azterketak. 
• Arabako Foru Aldundiaren Zaharberrikuntza Zerbitzutik Santa Maria Katedralera artelanaren 

garraioa. 
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2020 

• Aitzogile kaleko 103 zenbakiko eraikinaren  birgaitzen- proiektuko lanen amaitzea. 
• Santa Anaren portaleren zaharberritze-proiektuko lanak garatzea. 
• Katedraleko transeptuaren estalkiak zaharberritzeko proiektuko lanen hasiera. 
• Katedralaren burualdeko kontrahormak sendotzeko lanek aurrera jarraitzen dute. 
• Burualdeko gangen gaineko gelan argiztatzeko lanak. 
• Suteen aurkako sistema jartzea burualdeko gangen gainean. 
• Katedraleko eta ondoko eraikinetako intrusioaren aurkako eta suteen aurkako sistemaren 

telefonogune berria instalatzea. 
• Monumentua mantentzeko lanak, bisitak, aterpetxea eta musealizazioa. 
• Intrusio eta suteen kontrako instalazioaren, ate lerragarrien, igogailuen, transformazio-zentroaren 

eta segurtasu-soken arauzko azterketak. 
 
 

2021 

• Santa Anaren portaleren zaharberritze-proiektuko lanak amaitzea 
• Katedraleko transeptuaren estalkiak zaharberritzeko proiektuaren lanekin jarraitzea. 
• Urte honetako kontzertu, ekitaldi eta kultur jardueretarako instalazio elektrikoa egokitzeko lanak. 
• Igeltserotza-lanak, elektrizitate-lanak eta beheko aldamioa kentzea katedralaren mendebaldeko 

fatxada egokitzeko.  
• Monumentua mantentzeko lanak, bisitak, aterpetxea eta musealizazioa. 
• Intrusio eta suteen kontrako instalazioaren, ate lerragarrien, igogailuen, transformazio-zentroaren 

eta segurtasu-soken arauzko azterketak. 

 

2022 

• Katedraleko transeptuaren estalkiak zaharberritzeko proiektuan jasotako lanak amaitu arte garatzea. 
• Girolako erlaitzak armatzea amaitu arte garatzea eta zinbriak kentzea. 
• Katedralaren burualdetik aldamioa kentzea. 
• Aiztogile 103ko eraikinean intrusioaren aurkako sistema instalatzea. 
• Aiztogile 103ko eraikinaren instalazio elektrikoa. 
• Instalazio elektrikoa egokitzeko lanak, urte honetan zehar egindako kontzertu, ekitaldi eta kultur 
jardueretarako. 
• Katedraleko hainbat lekuetatik fibrozementuzko arrastoak kentzea. 
• Monumentuaren bisitak, aterpetxea eta musealizazioarako mantentze-lanak. 
• Arauzko berrikuspenak: transformazio-zentroa, igogailuak, ate lerragarriak, suteen aurkako eta 
intrusioaren aurkako instalazioa. 
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2023 

• Katedralaren erdiko nabearen estalkiak zaharberritzeko proiektuaren lanen hasiera eta garapena. 
• Aldamioa jarri eta kendu, eta plementua konpondu presbiterioan, dobelak birjarrita. 
• Iparraldeko transeptuan jarritako altzairuzko tiranteak kentzea, bai fatxadan, bai katedralaren 

barruan. 
• Aiztogile 103. zenbakian lehenengoz okupatzeko lizentzia lortzeko lanak amaitzea. Igeltserotza, 

pintura, klimatizazio eta leihoetako burdin hesietan. 
• Santa Maria kantoitik katedralera bideratutako intrusioaren aurkako kamerak ordeztea. 
• Bisitarien zentroan zaharkituta zegoen intrusioaren aurkako sistema ordeztea. 
• Instalazio elektrikoa egunean jartzeko lanak: koadroak, argiak eta larrialdiak. 
• Monumentuaren mantentze-lanak, bisitak, aterpetxea eta musealizazioa. 
• Honako hauen arauzko berrikuspenak: transformazio-zentroa, igogailuak, ate lerragarriak, suteen 

aurkako instalazioa eta intrusioaren aurkako instalazioa. 
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